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Herausforderungen bei der Reaktivierung einer Eisenbahn: 

Die Hermann -Hesse-Bahn Weil der Stadt ðCalw 

Endbahnhof Calw
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Seit 1. Jan 2025 bis 2028: Geschäftsführer Zweckverband Hermann -Hesse-Bahn, Calw
Langjährige Berufserfahrung: 

- Geschäftsführer ZV Stadtbahn Ludwigsburg (LUCIE) 2021 bis 2024:
- Aufbau ZV und Planung Stadtbahnsystem (inkl. Reaktivierung Nebenbahn 

Ludwigsburg ðMarkgröningen) mit rund 500 Mio û Invest

- Projektleiter / Bauherrenvertreter S -Bahn -Verlängerung nach Neuhausen a.d.F .
bei Stuttgarter Straßenbahnen AG 

- Leiter Projektbeteiligte und Umwelt für Stuttgart 21 (verantwortlich für Stakeholder -
management extern/intern des Projekts) bei DB Projektgesellschaft Stuttgart -Ulm 

- Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) / Technischer Leiter / Projektleiter:
- Ablachtalbahn (Stadt Meßkirch/ Gmd . Sauldorf) sowie
- Regionale Bahn der Stadt Pfullendorf 

jeweils als kommunale Eisenbahn -Infrastrukturbetreiber

- Co -Gründer Eisenbahnverkehrs -/Eisenbahndienstleitungsunternehmen ĂDie Regionenbahn GmbHô

FRANK VON MEISSNER(Dipl.-Kfm. und geprüfter Eisenbahnbetriebsleiter gem. EBV)

Vita

https://regionenbahn.de/
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Ziel: Anschluss für den Kreis Calw nach Stuttgart

Renningen

Weil der Stadt

Calw Sindelfingen

Leonberg

Stuttgart
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Der lange Weg zur Hermann -Hesse-Bahn
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1983 / 1988:

Einstellung des SPNV / 

Restbetriebs durch die 

Bundesbahn

Machbarkeits

-studien 

Calw ð

Böblingen

ăAbsturzò der 

Standi im Verlauf 

der Abstimmung 

mit Bund und 

Land

Betriebskonzept 

Calw ðRenningen 

mit optimierter 

Infrastruktur

Abstimmung als 

Landes -GVFG-

Projekt mit 

Invest 

< 50 Mio. EUR

1994: 

Übernahme 

der Strecke 

durch den 

Landkreis

2015: Finale 

standardisierte 

Bewertung 2015 für 

Calw ðWeil der 

Stadt ðRenningen: 

NKI 1,21

Der lange Weg zur Hermann -Hesse-Bahn
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Nutzen -Kosten -Untersuchung (ăStandiò) 2015: wirtschaftlich! 

Calw

Weil der Stadt

Ostelsheim

Renningen

Sindelfingen/   
Böblingen

Heumaden

Althengstett

Nutzen -Kosten -Indikator 

(NKI) 1,21 mit: 
Å Diesel-Triebwagen 

Å im Pendelbetrieb Calw ð

Weil d. Stadt ðRenningen 

Nachfrageprognose
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Ab 2016 als Zweckverband organisiert
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Überblick der Infrastrukturmaßnahmen
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Überblick der Sanierungsmaßnahmen

Hirsauer Tunnel CW - Heumaden (550 m) Forsttunnel Althengstett (700 m)

St¿tzwªnde beim Einschnitt ăim Hauò Ober - und Unterbau
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Überblick der (großen) Neubaumaßnahmen

Haltepunkt Calw mit Steg u. Aufzugsturm 498 m-Neubautunnel Ostelsheim ( Hacksbg .)

Doppelspurabschnitt OstelsheimNeue Haltepunkte (Länge: 60 m) Brücke bei Calw über B295

EÜ über B 295 Weil d. Stadt
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Überblick Streckenprofil
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Aufteilung auf acht Planfeststellungsabschnitte
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Erster Planfeststellungsbeschluss 2016: Es geht voran!
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Herausforderung Artenschutz: Fledermäuse !


